

Действие	Дата начала	Дата окончания
Математика (базовая), 11 класс, 19.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	15.02.2018	19.02.2018
Тех. готовность	15.02.2018	19.02.2018
Печать бланков	15.02.2018	19.02.2018
Печать вариантов	19.02.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	19.02.2018	22.02.2018
Верификация	19.02.2018	22.02.2018
Результаты	26.02.2018	
Русский язык, 11 класс, 21.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	16.02.2018	21.02.2018
Тех. готовность	16.02.2018	21.02.2018
Печать бланков	16.02.2018	21.02.2018
Печать вариантов	21.02.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	21.02.2018	22.02.2018
Верификация	21.02.2018	22.02.2018
Экспертиза	21.02.2018	26.02.2018
Результаты	27.02.2018	
Математика (профильная), 11 класс, 26.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	21.02.2018	26.02.2018
Тех. готовность	21.02.2018	26.02.2018
Печать бланков	21.02.2018	26.02.2018
Печать вариантов	26.02.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	26.02.2018	02.03.2018
Верификация	26.02.2018	02.03.2018
Экспертиза	26.02.2018	03.03.2018
Результаты	05.03.2018	

Действие	Дата начала	Дата окончания
История, информатика, география, 11 класс, 28.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	26.02.2018	28.02.2018
Тех. готовность	26.02.2018	28.02.2018
Печать бланков	26.02.2018	28.02.2018
Печать вариантов	28.02.2018(открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	28.02.2018	05.03.2018
Верификация	28.02.2018	05.03.2018
Экспертиза	28.02.2018	06.03.2018
Результаты	07.03.2018	
Обществознание, химия, 11 класс, 01.03.2018		
Планирование мониторинговой работы	27.02.2018	01.03.2018
Тех. готовность	27.02.2018	01.03.2018
Печать бланков	27.02.2018	01.03.2018
Печать вариантов	01.03.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	01.03.2018	06.03.2018
Верификация	01.03.2018	06.03.2018
Экспертиза	01.03.2018	12.03.2018
Результаты	13.03.2018	
Английский язык, биология, физика, 11 класс, 02.03.2018		
Планирование мониторинговой работы	28.02.2018	02.03.2018
Тех. готовность	28.02.2018	02.03.2018
Печать бланков	28.02.2018	02.03.2018
Печать вариантов	02.03.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	02.03.2018	07.03.2018
Верификация	02.03.2018	07.03.2018
Экспертиза	02.03.2018	12.03.2018
Результаты	13.03.2018	